Processtappen appartementengebouw Kop van Liendert

SO

- Schets Ontwerp: inloopbijeenkomst 15 maart 2023
- Aanmelden meedenkgroep SO-VO-DO

VO

- Voorlopig Ontwerp: bijeenkomst meedenkgroep mei/juni 2023

DO

- Definitief Ontwerp: bijeenkomst meedenkgroep september 2023

Vergunning

- Aanvraag Omgevingsvergunning door de Alliantie: najaar 2023
- Besluit Omgevingsvergunning door gemeente Amersfoort: eind 2023 (bezwaartermijn 6 weken)

Realisatie

- Prognose start bouw: 2024
- Prognose oplevering: 2025